

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima
Secretaria de Tecnologia da Informação

Portfólio de Iniciativas 2019-2021

Item	Objetivos Estratégicos	Iniciativas/Projeto/Ações	Unidade Responsável	Amparo Legal	Previsão	Status
Segurança						
1	Fortalecimento da segurança e transparência do processo eleitoral	Elaborar o processo de gerenciamento de riscos de segurança da Informação	CSI	Res. CNJ 211/2015	2019/2020	Em andamento
2		Elaborar o processo de conscientização, educação e capacitação em segurança da informação	CSI		2019/2020	Não iniciado
3		Elaborar o processo de gerenciamento e controle dos ativos de informação	CSI		2019/2020	
4		Elaborar o processo de acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação	CSI		2019/2020	Em andamento
5		Elaborar o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação	CSI		2019/2020	Não iniciado
6		Elaborar documento, formalizando os procedimentos a serem observados pela ETIR quando do tratamento de incidentes de segurança, tratamento de artefatos maliciosos, de vulnerabilidades e monitoramento da segurança da informação;	ETIR	Resolução TSE nº 23.501/16	2019/2020	Não iniciado

Item	Objetivos Estratégicos	Iniciativas/Projeto/Ações	Unidade Responsável	Amparo Legal	Previsão	Status
Infraestrutura						
7	Celeridade e produtividade na prestação Jurisdicional	Substituição dos switches Core e de borda da infraestrutura do DataCenter	CPS	PETIC/PDTIC	2019	Concluída
8	Aperfeiçoamento da Governança de TIC	Elaborar o processo de gerenciamento de acessos e recursos de TIC	CPS	Res. CNJ 211/2015	2019	Concluído
9		Elaborar o Plano de Continuidade de serviços críticos de TIC	CPS	Res. CNJ 211/2015	2019	Concluído
10		Elaborar e implantar o plantão na área de TIC	STI	Res. CNJ 211/2015	2019	Concluído
11		Elaborar o Catálogo de soluções de Software	CPS	Res. CNJ 211/2015	2019	Concluído
12		Instituir norma e designar formalmente os gestores de sistemas de Informação	STI	Res. CNJ 211/2015	2019	Concluído
13	Celeridade e produtividade na prestação Jurisdicional	Disponibilizar rede wi-fi na Sede e Cartórios Eleitorais	STI	Res. CNJ 211/2015	2019	Concluído
14	Aperfeiçoamento da Governança de TIC	Estabelecer o processo gestão de ativos de TIC	CPS	Res. CNJ 211/2015	2019	Concluído
15		Estabelecer o processo do gerenciamento do catálogo de serviços e acordo de níveis de serviço	CPS	Res. CNJ 211/2015	2019	Concluído
16	Celeridade e produtividade na prestação Jurisdicional	Implantar Central de serviços de 1º e 2º níveis para atendimento de requisições efetuadas pelos usuários internos e tratamento de incidentes no que se refere ao uso de serviços e sistemas essenciais	STI	Res. CNJ 211/2015	2019	Em andamento
17		Disponibilizar equipamentos e solução de videoconferência na Sede e Cartórios Eleitorais	CPS	Res. CNJ 211/2015	2019	Concluído

18	Aperfeiçoamento da Governança de TIC	Elaborar o processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura de telecomunicações	CPS	Res. CNJ 211/2015	2020	Não iniciado
19		Elaborar o processo de gerenciamento de contratos de TIC;	STI	Res. CNJ 211/2015	2020	Não iniciado
20	Celeridade e produtividade na prestação Jurisdicional	Garantir a alta disponibilidade dos dispositivos de segurança, responsáveis pela proteção das conexões de dados da rede da Justiça Eleitoral	CPS	PETIC/PDTIC	2019	Em andamento
21		Substituição de todos servidores de rede e computadores nos Cartórios Eleitorais			2019	Concluído
22		Substituição de todos os computadores na Sede do TRE			2019	Concluído
23		Implantar o serviço de VOIP na Sede e Cartórios Eleitorais			2019	Concluído
24		Configuração de servidores e migração do domínio da rede Corporativa de dados			2019/2020	Em andamento
25		Implantação e Configuração da virtualização do Datacenter			2019/2021	Não iniciado
26		Implantação e Configuração do novo aplicativo de Suporte da Central de Serviços			2019	Em andamento
27		Identificação, Separação e formatação dos equipamentos substituídos para fins de descarte			2019/2020	Em andamento
28		Elaboração do Projeto de aquisição de equipamentos para o site backup			2020/2021	Não iniciado
29		Instalar e configurar o sistema FOG para gerenciamento de imagens de computadores, instalação e atualização de softwares de forma remota.			2020	Não iniciado
30		Implantar Sistema de controle de ativos de TIC			2020	Não iniciado

Item	Objetivos Estratégicos	Iniciativas/Projeto/Ações	Unidade Responsável	Amparo Legal	Previsão	Status
Gestão						
31	Aperfeiçoamento da Governança de TIC	Adequar a estrutura organizacional da STI . Constituição e manutenção das estruturas organizacionais adequadas e compatíveis com a relevância e demanda de TIC.	STI	Res. CNJ 211/2015	2019/2020	Em andamento
32		Gerenciamento e acompanhamento de projetos da STI Monitorar as ações e os projetos a serem realizados pelas unidades da STI.	STI	PEI /PDTIC	2019/2021	Em andamento
33	Aperfeiçoamento da Governança de TIC	Controlar os indicadores de desempenho afetos a área de TIC, constantes do PETIC e PDTIC 2019-2021	STI	PETIC/PDTIC	2019/2021	Em andamento
34		Elaboração do Portfólio de Projetos de TIC	STI	PETIC/PDTIC	2019	Em andamento
35	Aperfeiçoamento da Governança de TIC	Elaborar Plano de Riscos de TI relacionados aos processos críticos de negócio.	STI	PETIC/PDTIC	2019	Em andamento
36		Estabelecer o processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação	STI	Res. CNJ 211/2015	2019	Concluído
37		Estabelecer o processo de Gerenciamento de Problemas	STI			
38		Estabelecer o processo de Gerenciamento Mudanças	STI			
39		Estabelecer o processo de Gerenciamento de Capacidade	STI			
40		Estabelecer o processo de Gerenciamento de disponibilidade	STI			
41		Estabelecer o processo de Gerenciamento de incidentes de TIC	STI			

42	Aperfeiçoamento da Governança de TIC	Estabelecer o processo de Gerenciamento cumprimento de requisição	STI	Res. CNJ 211/2015	2019	Concluído
43		Instituir os processos de desenvolvimento, sustentação, gerenciamento de escopo e requisitos, gerenciamento de arquitetura e gerenciamento de ciclo de vida de software	STI			
44		Instituir o plano orçamentário de TIC	STI	PETIC/PDTIC	2019	Concluído
45		Implementar o relatório de acompanhamento de execução do plano orçamentário de TIC	STI	PETIC/PDTIC	2019	Concluído
46		Instituir Rotinas de acompanhamento e avaliação do PETIC, PDTIC, Gestão de Pessoas, Contratações Capacitações e Continuidade dos Serviços Essenciais de TIC,	STI	PETIC/PDTIC	2019/2020	Em andamento
47		Elaborar o Processo de Gerenciamento de Capacitação de TIC	STI			

Item	Objetivos Estratégicos	Iniciativas/Projeto/Ações	Unidade Responsável	Amparo Legal	Previsão	Status
Desenvolvimento						
47	Celeridade e produtividade na prestação Jurisdicional	Implantar e documentar a interligação entre o SEI e DJE, de forma a garantir a automatização da publicação dos atos administrativos	CPS	PETIC/PDTIC	2019	Concluído
48		Implementar atualizações no Portal do Servidor .	CPS		2018/2019	Concluído
49		Implementar módulo eletrônico de acompanhamento de frequência de juízes.	CPS	Res. TRE/RR 243/2015	2017/2019	Em andamento
50		Implantar Sistema PJe-Zonas	CPS	Portaria TSE nº 344/2019	2017/2019	Em andamento
51		Implementar solução de consulta à base de dados de eleitores para eleições não oficiais	CPS	PETIC/PDTIC	2019	Não iniciado
52	Aperfeiçoamento da Governança de TIC	Garantir utilização de ferramentas de inteligência e de exploração de dados para disponibilizar informações relevantes para os seus usuários internos e externos, bem como observar o comportamento dos dados explorados na oferta de serviços	STI	Res. CNJ 211/2015	2019/2020	Em andamento
53	Celeridade e produtividade na prestação Jurisdicional	Implantação dos Sistemas Port-CRE e Atena (referente à dados estatísticos do PJe)	CPS	PETIC/PDTIC	2019	Em andamento
54		Migração da estrutura de aplicativos para base monitorada	CPS	PETIC/PDTIC	2020/2021	Não iniciado

Item	Objetivos Estratégicos	Iniciativas/Projeto/Ações	Unidade Responsável	Amparo Legal	Previsão	Status
Eleições						
55	Garantia dos direitos de cidadania	Realização de eleições comunitárias	CE	PETIC/PDTIC	2019/2021	Em andamento
56		Modelagem do processo de empréstimo de urnas	CE			Em andamento
57	Fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral	Gestão do Apoio Logístico Voluntário	CE		2018/2019	Concluído
58		Planejamento do Suporte técnico, estratégico e operacional para as Eleições 2020	STI		2019/2020	Em andamento
59		Gestão do Plano de Contingência das Eleições 2020, relacionados ao processo de suporte técnico.	STI		2019/2020	Em andamento
60		Controle da manutenção corretiva das urnas eletrônicas através do LogusWeb.	CE	Resolução TSE 20771/2001	2019/2021	Em andamento
61		Preparação e remessa de urnas eletrônicas.		PETIC/PDTIC	2019/2020	Não iniciado
62		Organização e distribuição de materiais para as eleições de 2018				Não iniciado
63		Controle e recepção das urnas e materiais utilizados nas eleições				Não iniciado
64		Aprimorar o controle de conservação e manutenção da urna e materiais correlatos		Resolução TSE 20771/2001		Não iniciado
65		Vistoria dos pontos de transmissão descentralizada dos resultados das eleições 2018		PETIC/PDTIC		Não iniciado