

ESCRITÓRIO CORPORATIVO DE PROJETOS - Pacotes de trabalho

Assunto	Orçamento	Progresso (%)	Tipo	Data de início	Data de conclusão
1. Fase preliminar à licitação:		72	Fase	25/03/2021	30/07/2021
2. Fase interna da licitação:		23	Fase	31/07/2021	30/12/2021
Fase externa da licitação:		0	Fase	01/10/2021	30/03/2022
Fase contratual:		0	Fase	31/03/2022	25/02/2023
Fase posterior à contratação:		0	Fase		
1.1. Existência de Plano de Obras (Art. 2º de Res. CNJ);		100	Tarefa	25/03/2021	30/04/2021
1.2. Disponibilidade de terreno em condição regular (Art. 2º, § 2º, 'a', da Res.CNJ);		75	Tarefa	01/05/2021	30/07/2021
1.3. Elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia (Art. 50, § 1º, da Res. CNJ);		50	Tarefa	01/05/2021	30/07/2021
1.4. Autorização para construção (Art. 5.º, § 2º, da Res. CNJ);		100	Tarefa	01/05/2021	30/07/2021
1.5. Ciência ao CNJ (art. 6º, da Res. CNJ);		0	Tarefa	01/05/2021	30/07/2021
2.1. Elaboração dos projetos		50	Tarefa	31/07/2021	30/10/2021
2.2. Disponibilização de recursos orçamentários (art. 7º, § 2º, III, da Lei n.º 8.666/93 e Art. 5º, caput, da Res. CNJ);		20	Tarefa	31/10/2021	30/12/2021
2.3. Elaboração dos Editais;		0	Tarefa	31/10/2021	30/12/2021
publicação do edital de licitação;		0	Tarefa	01/10/2021	30/11/2021
constituição de Comissão de licitação;		0	Tarefa	01/10/2021	30/11/2021
recebimento de propostas;		0	Tarefa	01/12/2021	30/03/2022
procedimento da licitação;		0	Tarefa	01/12/2021	30/03/2022
contratação da empresa vencedora do certame;		0	Tarefa	31/03/2022	25/02/2023
recebimento provisório da obra (Art. 73, I, 'a', da Lei n.º 8.666/93);		0	Tarefa	31/03/2022	25/02/2023
recebimento definitivo da obra (Art. 73, I, 'b', da Lei n.º 8.666/93).		0	Tarefa	31/03/2022	25/02/2023
utilização do empreendimento.		0	Tarefa		
Fazer a boneca		100	Tarefa	29/03/2021	04/04/2021
Currículo dos membros da equipe		100	Tarefa	29/03/2021	05/04/2021

Concepção visual		0	Tarefa	05/04/2021	24/04/2021
WPS		0	Tarefa	05/04/2021	09/04/2021
Redação dos capítulos		0	Tarefa	25/04/2021	12/06/2021
Suporte e supervisão da redação		0	Tarefa	25/04/2021	12/06/2021
Desenvolvimento de assistentes virtuais usando o manual		0	Tarefa	05/07/2021	31/07/2021
Planejamento		40	Fase	29/03/2021	24/04/2021
Redação do Manual		0	Fase	25/04/2021	13/06/2021
Projetos Piloto		0	Fase	05/07/2021	14/08/2021
Publicação do Manual		0	Fase	16/08/2021	01/09/2021
Escolha das ferramentas de edição e editoração		0	Tarefa	29/03/2021	03/04/2021
Produção do P&R		0	Tarefa	25/04/2021	12/06/2021
Produção de ilustrações, infográficos e tabelas		0	Tarefa	14/06/2021	02/07/2021
Criação do Manual		0	Fase	14/06/2021	02/07/2021
Prova inicial		0	Marco	13/06/2021	13/06/2021
Revisão semântica e correção gramatical		0	Tarefa	14/06/2021	02/07/2021
Pedido de registro da obra e geração do código ISBN		0	Tarefa	14/06/2021	02/07/2021
Prova final		0	Marco	14/06/2021	14/06/2021
Revisão semântica e correção gramatical		0	Tarefa	05/07/2021	31/07/2021
Correções e ajustes finais		0	Tarefa	02/08/2021	14/08/2021
Publicação de ebook		0	Tarefa	16/08/2021	21/08/2021
Lançamento do Manual		0	Marco	01/09/2021	01/09/2021
Divulgação		0	Tarefa	23/08/2021	30/09/2021
Editoração e diagramação		0	Tarefa	14/06/2021	02/07/2021
Atualização do Manual de Procedimentos Cartorários		0	Fase	22/03/2021	29/11/2021
1.0. Avaliação e Início do Projeto		100	Fase	01/03/2021	19/03/2021
2.0. Definição e Plano do Projeto		100	Fase	15/03/2021	27/06/2021
3.0. Fechamento do Projeto		100	Fase	11/04/2021	19/07/2021
1.1 Avaliação do TAP		100	Tarefa	01/03/2021	06/03/2021
1.2 Avaliação de Requisitos		100	Tarefa	01/03/2021	19/03/2021
1.3 Início do projeto		100	Tarefa	15/03/2021	19/03/2021

2.1 Definição de Escopo e Meta		100	Tarefa	15/03/2021	04/04/2021
2.2 Orçamento		100	Tarefa	29/03/2021	04/04/2021
2.3 Programação das Atividades		100	Tarefa	29/03/2021	11/04/2021
2.4 Definição dos Projetos		100	Tarefa	12/04/2021	01/05/2021
2.5 Definição dos Gerentes		100	Tarefa	02/05/2021	27/06/2021
2.6 Criação dos TAPs dos Projetos		100	Tarefa	02/05/2021	06/06/2021
2.7 Organização do Portfólio		100	Tarefa	07/06/2021	27/06/2021
3.1 Avaliação postmortem		100	Tarefa	28/06/2021	04/07/2021
3.2 Lista de verificação do projeto		100	Tarefa	11/04/2021	19/07/2021
3.3 Relatório Final		100	Tarefa	05/07/2021	12/07/2021
03.1. Reestruturação do ECP		100	Tarefa	09/03/2021	12/03/2021
a. Identificação das classes e ritos processuais adotados no primeiro grau de jurisdição eleitoral		0	Tarefa	22/03/2021	30/09/2021
b. Elaboração do fluxograma de todos os ritos e processos de competência da Justiça Eleitoral		0	Tarefa	22/03/2021	30/09/2021
d. Revisão da minuta		0	Tarefa	01/10/2021	26/11/2021
d.1. Submissão da minuta à apreciação das zonas eleitorais (servidores e juízes)		0	Tarefa	01/10/2021	15/10/2021
d.2. Adequação às sugestões propostas		0	Tarefa	18/10/2021	29/10/2021
d.3. Submissão da minuta à apreciação da Secretaria Judiciária		0	Tarefa	03/11/2021	12/11/2021
d.4. Adequação às sugestões propostas		0	Tarefa	16/11/2021	26/11/2021
e. Submissão da minuta à aprovação da Corregedoria		0	Tarefa	29/11/2021	
f. Inclusão dos modelos no Processo Judicial Eletrônico (PJe), devendo-se adotar as variáveis necessárias a fim de que os documentos sejam elaborados usando as informações previamente cadastradas pelas partes quando do peticionamento/manifestação inicial		0	Tarefa		
h. Revisão anual do Manual de Procedimentos Cartorários, para que sempre correspondam à jurisprudência e doutrina mais recentes e predominantes, com a devida comunicação às unidades judiciárias		0	Tarefa		
Implantação do Juízo 100% digital		0	Fase		
a. Acompanhamento do Projeto Piloto realizado na 2ª Zona Eleitoral (Processo SEI nº 0002942-18.2020.6.23.8000)		0	Tarefa		

b. Acompanhamento da implementação do "Juízo 100% Digital" nas demais unidades judiciárias, sugerindo melhorias de acordo com os resultados obtidos no projeto piloto		0	Tarefa		
Implantação do Balcão Virtual		0	Fase	22/03/2021	25/04/2021
a. Acompanhamento das soluções implementadas pelas STIC e pela SJ (Processo SEI nº 0000408-67.2021.6.23.8000)		0	Tarefa	22/03/2021	25/04/2021
b. Sugestão de melhorias de acordo com os resultados obtidos na implementação do Balcão Virtual		0	Tarefa	22/03/2021	25/04/2021
Implantação da Assessoria Virtual		0	Fase	22/03/2021	20/06/2022
a. Reformulação do projeto de criação da Central de Processos Eletrônicos (Processo SEI nº 0001766-89.2020.6.23.8004) para adequá-lo à formatação da Assessoria Virtual		0	Tarefa	22/03/2021	25/03/2022
b. Revisão		0	Tarefa	28/03/2022	17/06/2022
b.1. Submissão da minuta à apreciação das zonas eleitorais (servidores e juízes)		0	Tarefa	28/03/2022	08/04/2022
b.2. Adequação às sugestões propostas		0	Tarefa	11/04/2022	22/04/2022
b.3. Submissão da minuta à apreciação da Secretaria Judiciária		0	Tarefa	25/04/2022	06/05/2022
b.4. Adequação às sugestões propostas		0	Tarefa	09/05/2022	20/05/2022
b.5. Submissão da minuta à apreciação da Corregedoria Regional Eleitoral		0	Tarefa	23/05/2022	03/06/2022
b.6. Adequação às sugestões propostas		0	Tarefa	06/06/2022	17/06/2022
d. Submissão da minuta à aprovação do Pleno		0	Tarefa		
Desenvolvimento da Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição		0	Fase	22/03/2021	30/09/2021
a. Análise do Plano Estratégico do TRE-RR com base na Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição (Resolução CNJ nº 194/2014), com a proposição de melhorias à Presidência do TRE-RR, se houver		0	Tarefa	22/03/2021	30/09/2021
b. Adequação das atividades do presente Projeto às diretrizes da referida Política Nacional		0	Tarefa	22/03/2021	30/09/2021
Criação do Núcleo de Cooperação Judiciária		0	Fase	22/03/2021	26/07/2021
a. Elaborar ato normativo para constituir e instalar o Núcleo de Cooperação Judiciária, com a função de sugerir diretrizes gerais, harmonizar rotinas e procedimentos de cooperação, consolidar os dados e as boas práticas junto ao respectivo tribunal		0	Tarefa	22/03/2021	25/06/2021
b. Revisão		0	Tarefa	28/06/2021	23/07/2021

b.1. Submissão da minuta à apreciação da Secretaria Judiciária		0	Tarefa	28/06/2021	02/07/2021
b.2. Adequação às sugestões propostas		0	Tarefa	05/07/2021	09/07/2021
b.3. Submissão da minuta à apreciação da Corregedoria Regional Eleitoral		0	Tarefa	12/07/2021	16/07/2021
b.4. Adequação às sugestões propostas		0	Tarefa	19/07/2021	23/07/2021

d. Comunicação ao Comitê Executivo da Rede Nacional de Cooperação Judiciária da definição das funções de cada um de seus Juizes de Cooperação, a fim de que elas constem no cadastro nacional que será gerenciado pelo Comitê		0	Tarefa		
c. Confeção dos modelos padronizados		0	Tarefa	22/03/2021	30/09/2021
g. Disponibilização para todas as unidades jurisdicionais do tribunal, com a informação de que o Manual de Procedimentos Cartorários		0	Tarefa		
c. Submissão da minuta à apreciação da Presidência		0	Tarefa	20/06/2022	
c. Submissão da minuta à apreciação da Presidência		0	Tarefa	26/07/2021	
02.1. Adaptação da metodologia do CNJ		100	Tarefa	10/03/2021	17/03/2021
02.3. Mapeamento do Processo - Versão 1.0		100	Tarefa	18/03/2021	22/03/2021
02.2. Padronização do TAP		100	Tarefa	18/03/2021	18/03/2021
02.6. Adaptação da metodologia à STIC		100	Tarefa	23/03/2021	20/04/2021
05.1. Treinamento dos Gerentes de Projetos - conceitos, TAP, PGP		100	Tarefa	18/03/2021	31/03/2021
02.5. Padronização da planilha de cronograma		100	Tarefa	09/03/2021	11/03/2021
04.1. Implantação do OpenProject		100	Tarefa	25/03/2021	29/03/2021
02.7. Padronização do RAP		100	Tarefa	30/03/2021	30/03/2021
02.8. Padronização do TEP		100	Tarefa	05/04/2021	05/04/2021
05.2. Treinamento dos Gerentes de Projetos - RAP, TEP		100	Tarefa	14/04/2021	24/04/2021
01.2. Elaboração do RAP - 2 semanas		100	Tarefa	14/04/2021	14/04/2021
03.2. Regulamentação da Pontuação dos Projetos		100	Tarefa	25/03/2021	20/04/2021
01.3. Elaboração do RAP - 4 semanas		100	Tarefa	26/04/2021	26/04/2021
01.4. Elaboração do RAP - 6 semanas		100	Tarefa	30/04/2021	30/04/2021
01.5. Elaboração do TEP		100	Marco	04/05/2021	04/05/2021
04.2. Teste e seleção de funcionalidades do OpenProject4.		100	Tarefa	30/03/2021	23/04/2021
1.Revisão da Missão, Visão e Valores		100	Fase	15/03/2021	21/04/2021
1.1.Elaborar pesquisa externa		100	Tarefa	15/03/2021	22/03/2021
1.2.Dilugar pesquisa externa		100	Tarefa	15/03/2021	29/03/2021
1.3.Elaborar pesquisa interna		100	Tarefa	15/03/2021	22/03/2021
1.4.Dilugar pesquisa interna		100	Tarefa	15/03/2021	05/04/2021
1.5.Consolidação do resultado da pesquisa		100	Tarefa	01/04/2021	08/04/2021

1.6.Definição da Missão, Visão e Valores		100	Tarefa	08/04/2021	15/04/2021
1.7.Análise SWOT		100	Tarefa	08/04/2021	21/04/2021
2.Macrodessaos, Objetivos Estratégicos e Indicadores		100	Fase	15/07/2021	31/07/2021
2.1.Reunião com gestores para apresentar os Macrodessaos do Poder Judiciário (Res. CNJ 325/2020)		100	Tarefa	15/07/2021	16/07/2021
2.2.Apresentação da Cartilha CNJ para elaboração de indicadores aos gestores		100	Tarefa	15/07/2021	16/07/2021
2.3.Definição dos indicadores (estratégicos e/ou de apoio)		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.4.Avaliação dos indicadores		100	Tarefa	23/07/2021	27/07/2021
2.5.Conclusão dos indicadores		100	Tarefa	30/07/2021	31/07/2021
3.Planejamento Estratégico 2021-26		100	Fase	02/08/2021	09/12/2021
3.1.Elaboração do Planejamento Estratégico 2021-26		100	Tarefa	02/08/2021	06/08/2021
3.2.Elaboração de minuta de Resolução de aprovação do Planejamento Estratégico		100	Tarefa	24/08/2021	24/11/2021
3.3.Apreciação do Planejamento e Minuta de Resolução pela Diretoria-Geral		100	Tarefa	25/11/2021	29/11/2021
3.4.Correção do Planejamento ou Minuta		100	Tarefa	30/11/2021	01/12/2021
3.5.Apreciação do Planejamento e Minuta de Resolução pela Presidência		100	Tarefa	02/12/2021	06/12/2021
3.6.Correção do Planejamento ou Minuta		100	Tarefa	07/12/2021	08/12/2021
3.7.Publicação da Resolução de aprovação do Planejamento Estratégico 2021-26		100	Marco	09/12/2021	09/12/2021
4.Glossário de Indicadores		100	Fase	26/07/2021	30/07/2021
4.1.Levantamento da série-histórica (análise atual)		100	Tarefa	26/07/2021	30/07/2021
4.2.Detalhamento de indicadores (BSC - 5W2H)		100	Tarefa	26/07/2021	30/07/2021
4.3.Definição das metas finais e parciais		100	Tarefa	26/07/2021	30/07/2021
4.4.Consolidação dos indicadores		100	Tarefa	26/07/2021	30/07/2021
5.I. Gestão Estratégica e Estatística (0001633-59.2020.6.23.8000)		50	Fase	01/11/2020	31/08/2021
5.I.a) 2 RAEs anuais (1 realizada em novembro/20: 0584298)		100	Tarefa	01/11/2020	31/08/2021
5.I.b) Declaração do CGP		0	Tarefa	01/08/2021	31/08/2021
5.IV. Gestão Participativa e Democrática (0001646-58.2020.6.23.8000)		0	Fase	01/06/2021	16/08/2021
a) Consulta pública de ampla abrangência, incluindo a sociedade (até 20 pontos)		0	Tarefa	01/07/2021	16/08/2021
b) Consulta pública de magistrados(as) e servidores(as) (até 15 pontos)		0	Tarefa	01/06/2021	31/07/2021

c) Audiência pública (até 15 pontos)		0	Tarefa	01/06/2021	31/07/2021
d) Reunião ou videoconferência que envolva magistrados(as) e servidores(as) de 1o e 2o graus (até 5 pontos)		0	Tarefa	01/06/2021	31/07/2021
e) Reunião ou videoconferência restrita a magistrados(as) e servidores(as) específicos de unidades judiciárias ou unidades técnicas do Tribunal (até 2 pontos)		0	Tarefa	01/07/2021	16/08/2021
f) Reunião ou videoconferência ou atividade realizada com a participação de outros tribunais (até 2 pontos)		0	Tarefa	01/07/2021	16/08/2021
g) Elaborar relatório		0	Tarefa	01/08/2021	16/08/2021
5.V. Índices de Desempenho de Sustentabilidade (0001635-29.2020.6.23.8000)		94	Fase	01/09/2020	31/08/2021
a.1) envio de todos os dados estatísticos mensais indicados no sistema PLS-Jud		83	Tarefa	01/09/2020	31/08/2021
a.2) envio de todos os dados estatísticos anuais indicados no sistema PLS-Jud		100	Tarefa	01/01/2021	28/02/2021
b) publicar e encaminhar ao CNJ o relatório anual		100	Tarefa	01/01/2021	28/02/2021
5.VII. Comissões Permanentes de Segurança (0001652-65.2020.6.23.8000)		100	Fase	01/03/2021	31/08/2021
a) Instituir a Comissão Permanente de Segurança (5 pontos)		100	Tarefa	01/03/2021	31/08/2021
b) Elaborar o plano de formação e especialização de agentes de segurança do art. 12, VI, da Resolução CNJ no 291/2019		100	Tarefa	01/03/2021	31/08/2021
7.I. Ranking da Transparência (0001639-66.2020.6.23.8000)		100	Fase	01/08/2021	31/08/2021
a) Acompanhar publicação do CNJ dos critérios do Ranking de Transparência de 2021		100	Tarefa	01/08/2021	31/08/2021
b) Verificar e atualizar, se preciso, os links de 2020		100	Tarefa	01/08/2021	31/08/2021
c) Verificar e atualizar, se preciso, os links conforme portaria publicada em 2021		100	Tarefa	01/08/2021	31/08/2021
7.II. Demandas da Ouvidoria do CNJ (0001659-57.2020.6.23.8000)		0	Fase	01/08/2021	31/08/2021
Responder às demandas encaminhadas pelo CNJ, com caráter resolutivo*, em até 30 dias		0	Tarefa	01/08/2021	31/08/2021
8.VIII. iGov-TIC-JUD (0001668-19.2020.6.23.8000)		25	Fase	01/08/2021	31/08/2021
a) Apresentar plano de ação com vistas a melhorar o indicador iGOV-TIC		50	Tarefa	01/08/2021	31/08/2021
b) Executar plano de ação		0	Tarefa	01/08/2021	31/08/2021
4.0. Encerramento do Projeto		100	Marco	31/07/2021	31/07/2021
01.1. Elaboração do PGP		100	Tarefa	08/03/2021	09/03/2021
01. Gestão do Projeto		100	Fase	08/03/2021	04/05/2021

02. Criação da Metodologia		100	Fase	08/03/2021	20/04/2021
03. Regulamentação		100	Fase	09/03/2021	20/04/2021
04. Ferramentas		100	Fase	25/03/2021	04/05/2021
02.4. Padronização do PGP		100	Tarefa	08/03/2021	09/03/2021
05. Treinamento		100	Fase	18/03/2021	04/05/2021
1. Instrução		96	Fase	07/05/2021	15/05/2021
2. Análise		52	Fase	07/05/2021	15/05/2021
3. Estudo e elaboração de normas		0	Fase	16/06/2021	15/11/2021
4. Aprovação das minutas		0	Fase	01/01/2021	15/12/2021
5. Organização das normas e jurisprudência no Portal do TRE/RR		0	Fase	16/12/2021	15/02/2022
6. Atualização normativa		0	Fase	16/12/2021	15/02/2022
0.1 Elaboração do TAP		100	Tarefa	25/02/2021	25/02/2021
0.1 Elaboração do TAP		100	Tarefa	25/02/2021	25/02/2021
0.2 Elaboração do PGP		0	Tarefa	25/02/2021	21/05/2021
0.2 Elaboração do PGP		100	Tarefa	20/04/2021	24/04/2021
0.1 Elaboração do TAP		100	Tarefa	25/02/2021	25/02/2021
0.2 Elaboração do PGP		0	Tarefa		
0.1 Elaboração do TAP		100	Tarefa	25/02/2021	25/02/2021
0.2 Elaboração do PGP		100	Tarefa	25/02/2021	09/04/2021
0.1 Elaboração do TAP		100	Tarefa	25/02/2021	25/02/2021
0.2 Elaboração do PGP		25	Tarefa	25/02/2021	14/05/2021
0.1 Elaboração do TAP		100	Tarefa	11/03/2021	11/03/2021

0.2 Elaboração do PGP		100	Tarefa	11/03/2021	13/05/2021
0.1 Elaboração do TAP		100	Tarefa	08/04/2021	08/04/2021
0.2 Elaboração do PGP		0	Tarefa	08/04/2021	
0.1 Elaboração do TAP		100	Tarefa	29/03/2021	29/03/2021
0.2 Elaboração do PGP		0	Tarefa	29/03/2021	
0.1 Elaboração do TAP		100	Tarefa	11/03/2021	11/03/2021
0.2 PGP - Plano Anual de Trabalho da EJE - PAT/2021 Aprovado (0619095)		100	Tarefa	11/03/2021	12/05/2021
0.3 Novo Regimento Interno EJE/RR Aprovado (0612204)		100	Tarefa	11/03/2021	06/04/2021
0.4 Projeto Pedagógico EJE/RR Aprovado (0612619)		100	Tarefa	11/03/2021	08/04/2021
0.1 Elaboração do TAP		100	Tarefa	11/03/2021	11/03/2021
0.2 Elaboração do PGP		25	Tarefa	11/03/2021	14/05/2021
0.1 Elaboração do TAP		100	Tarefa	24/03/2021	24/03/2021
0.2 Elaboração do PGP		0	Tarefa	24/03/2021	
01. Elaboração do TAP		100	Fase	25/02/2021	25/02/2021
02. Elaboração do PGP		100	Fase	25/02/2021	11/04/2021
03. Adequação de banheiros da sede para atender as Normas técnicas de acessibilidade		10	Fase	03/05/2021	29/08/2021
04. Adequação rampa de acesso na entrada da Sede para atender as Normas técnicas de acessibilidade		10	Fase	03/05/2021	05/11/2021
05. Instalação de piso tátil		10	Fase	03/05/2021	29/08/2021
06. Contratação de intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais,		75	Fase	01/05/2021	30/08/2021
07. Curso direitos da pessoa com deficiência		75	Fase	01/05/2021	30/08/2021
08. Cursos em Libras		75	Fase	01/05/2021	30/08/2021
0.1 Elaboração do TAP		0	Tarefa	25/02/2021	25/02/2021
0.2 Elaboração do PGP		0	Tarefa	25/02/2021	
0.1 Elaboração do TAP		0	Tarefa	23/03/2021	23/03/2021
0.2 Elaboração do PGP		0	Tarefa	23/03/2021	
06.01 Solicitação de interprete de libras e encaminhamento de Proposta		100	Tarefa	01/05/2021	15/05/2021
06.02 Verificação do PAC, Orçamento, Regularidade Empresa		100	Tarefa	16/05/2021	30/05/2021
05.01 Abertura de processo pela Administração, demandando a elaboração de estudos técnicos quanto à ação		100	Tarefa	03/05/2021	04/05/2021

05.02 Levantamento das condições e elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e da Minuta de Termo de Referência (Minuta de TR)		100	Tarefa	04/05/2021	11/05/2021
05.03 Apreciação dos documentos ajustes e submissão ao Secretário de Administração		0	Tarefa	11/05/2021	13/05/2021
05.04 Aprovação das Minutas de ETP e TR, indicação de equipe de contratação e envio à COF para consulta de disponibilidade orçamentária e emissão de pré-empenho		0	Tarefa	13/05/2021	16/05/2021
05.05 Parecer sobre a disponibilidade orçamentária e emissão de pré-empenho		0	Tarefa	16/05/2021	18/05/2021
05.06 Elaboração de Minuta de Edital e seus anexos		0	Tarefa	18/05/2021	25/05/2021
05.07 Parecer Jurídico sobre a contratação		0	Tarefa	25/05/2021	28/05/2021
05.08 Decisão sobre a contratação e encaminhamento à Assessoria de Licitações		0	Tarefa	28/05/2021	29/05/2021
05.09 Elaboração de Edital de Licitação, publicação e encaminhamento ao pregoeiro		0	Tarefa	29/05/2021	05/06/2021
05.10 Condução do Pregão, recepção, submissão e tramitação de questionamentos, pedidos de impugnação, etc		0	Tarefa	05/06/2021	25/06/2021
05.14 Parecer Jurídico sobre a homologação do resultado		0	Tarefa	25/06/2021	28/06/2021
05.15 Decisão sobre a homologação do resultado e emissão de termo de homologação		0	Tarefa	28/06/2021	29/06/2021
05.16 Submeter à COF para emissão de Nota de Empenho e dar conhecimento à Assessoria de Contratos sobre a contratação e encaminhar a celebração do instrumento contratual		0	Tarefa	29/06/2021	30/06/2021
05.17 Emissão de Nota de Empenho		0	Tarefa	30/06/2021	03/07/2021
05.18 Elaboração de minuta contratual		0	Tarefa	03/07/2021	10/07/2021
05.19 Decisão sobre o instrumento contratual		0	Tarefa	10/07/2021	12/07/2021
05.20 Formalização do instrumento contratual		0	Tarefa	12/07/2021	13/07/2021
05.21 Edição de portaria de fiscalização		0	Tarefa	13/07/2021	15/07/2021
05.22 Edição de Ordem de Serviço, contato com a contratada e acompanhamento/fiscalização dos serviços, até recebimento provisório		0	Tarefa	15/07/2021	29/08/2021
06.03 Contratar / terceirizar.		100	Tarefa	01/06/2021	01/08/2021
06.04 Início da execução		0	Tarefa	01/08/2021	30/08/2021
08.01 Solicitação do Curso de libras e encaminhamento de Proposta		100	Tarefa	01/05/2021	15/05/2021

08.02 Verificação do PAC, Orçamento, Regularidade Empresa		100	Tarefa	16/05/2021	30/05/2021
08.03 Licitar ou Contratar empresa		100	Fase	01/06/2021	01/08/2021
08.04 Início da Execução		0	Tarefa	01/08/2021	30/08/2021
07.01 Solicitação do Curso de Acessibilidade no serviço Público		100	Tarefa	01/05/2021	15/05/2021
07.02 Autorização Presidência		100	Tarefa	16/05/2021	30/05/2021
07.03 Contactar palestrantes e Oficiar órgãos.		100	Tarefa	01/06/2021	01/08/2021
07.04 Executar curso		0	Fase	01/08/2021	30/08/2021
04.01 Abertura de processo pela Administração, demandando a elaboração de estudos técnicos quanto à ação		100	Tarefa	03/05/2021	04/05/2021
04.02 Levantamento das condições e elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e da Minuta de Termo de Referência (Minuta de TR)		100	Tarefa	04/05/2021	24/05/2021
04.03 Apreciação dos documentos ajustes e submissão ao Secretário de Administração		0	Tarefa	24/05/2021	26/05/2021
04.04 Aprovação das Minutas de ETP e TR, indicação de equipe de contratação e envio à COF para consulta de disponibilidade orçamentária e emissão de pré-empenho		0	Tarefa	26/05/2021	29/05/2021
04.05 Parecer sobre a disponibilidade orçamentária e emissão de pré-empenho		0	Tarefa	29/05/2021	31/05/2021
04.06 Elaboração de Minuta de Edital e seus anexos		0	Tarefa	31/05/2021	07/06/2021
04.07 Parecer Jurídico sobre a contratação		0	Tarefa	07/06/2021	10/06/2021
04.08 Decisão sobre a contratação e encaminhamento à Assessoria de Licitações		0	Tarefa	10/06/2021	11/06/2021
04.09 Elaboração de Edital de Licitação, publicação e encaminhamento ao pregoeiro		0	Tarefa	11/06/2021	18/06/2021
04.10 Condução do Pregão, recepção, submissão e tramitação de questionamentos, pedidos de impugnação, etc		0	Tarefa	18/06/2021	18/07/2021
04.11 Parecer Jurídico sobre a homologação do resultado		0	Tarefa	18/07/2021	21/07/2021
04.12 Decisão sobre a homologação do resultado e emissão de termo de homologação		0	Tarefa	21/07/2021	22/07/2021
04.13 Submeter à COF para emissão de Nota de Empenho e dar conhecimento à Assessoria de Contratos sobre a contratação e encaminhar a celebração do instrumento contratual		0	Tarefa	22/07/2021	23/07/2021
04.14 Emissão de Nota de Empenho		0	Tarefa	23/07/2021	26/07/2021

04.15 Elaboração de minuta contratual		0	Tarefa	26/07/2021	02/08/2021
04.16 Decisão sobre o instrumento contratual		0	Tarefa	02/08/2021	04/08/2021
04.17 Formalização do instrumento contratual		0	Tarefa	04/08/2021	05/08/2021
04.18 Edição de portaria de fiscalização		0	Tarefa	05/08/2021	07/08/2021
04.19 Edição de Ordem de Serviço, contato com a contratada e acompanhamento/fiscalização dos serviços, até recebimento provisório		0	Tarefa	07/08/2021	05/11/2021
03.01 Abertura de processo pela Administração, demandando a elaboração de estudos técnicos quanto à ação		100	Tarefa	03/05/2021	04/05/2021
03.02 Levantamento das condições e elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e da Minuta de Termo de Referência (Minuta de TR)		100	Tarefa	04/05/2021	11/05/2021
03.03 Apreciação dos documentos ajustes e submissão ao Secretário de Administração		0	Tarefa	11/05/2021	13/05/2021
03.04 Aprovação das Minutas de ETP e TR, indicação de equipe de contratação e envio à COF para consulta de disponibilidade orçamentária e emissão de pré-empenho		0	Tarefa	13/05/2021	16/05/2021
03.05 Parecer sobre a disponibilidade orçamentária e emissão de pré-empenho		0	Tarefa	16/05/2021	18/05/2021
03.06 Elaboração de Minuta de Edital e seus anexos		0	Tarefa	18/05/2021	25/05/2021
03.07 Parecer Jurídico sobre a contratação		0	Tarefa	25/05/2021	28/05/2021
03.08 Decisão sobre a contratação e encaminhamento à Assessoria de Licitações		0	Tarefa	28/05/2021	29/05/2021
03.09 Elaboração de Edital de Licitação, publicação e encaminhamento ao pregoeiro		0	Tarefa	29/05/2021	05/06/2021
03.10 Condução do Pregão, recepção, submissão e tramitação de questionamentos, pedidos de impugnação, etc		0	Tarefa	05/06/2021	25/06/2021
03.11 Parecer Jurídico sobre a homologação do resultado		0	Tarefa	25/06/2021	28/06/2021
03.12 Decisão sobre a homologação do resultado e emissão de termo de homologação		0	Tarefa	28/06/2021	29/06/2021
03.13 Submeter à COF para emissão de Nota de Empenho e dar conhecimento à Assessoria de Contratos sobre a contratação e encaminhar a celebração do instrumento contratual		0	Tarefa	29/06/2021	30/06/2021
03.14 Emissão de Nota de Empenho		0	Tarefa	30/06/2021	03/07/2021
03.15 Elaboração de minuta contratual		0	Tarefa	03/07/2021	10/07/2021

03.16 Decisão sobre o instrumento contratual		0	Tarefa	10/07/2021	12/07/2021
03.15 Formalização do instrumento contratual		0	Tarefa	12/07/2021	13/07/2021
03.17 Edição de portaria de fiscalização		0	Tarefa	13/07/2021	15/07/2021
03.18 Edição de Ordem de Serviço, contato com a contratada e acompanhamento/fiscalização dos serviços, até recebimento provisório		0	Tarefa	15/07/2021	29/08/2021
04.3. Cadastramento de todos os servidores ativos no OpenProject		100	Tarefa	03/05/2021	04/05/2021
1 - Do Eixo da Governança art. 5º		100	Fase	01/03/2021	31/08/2021
1.1: Art. 5º, II – manter em funcionamento o Comitê Gestor Regional e o Comitê Orçamentário da Política de Priorização do 1º Grau, nos termos da Resolução CNJ no 194/2014, e da Resolução CNJ no 195/2014 (10 pontos);		100	Tarefa	01/03/2021	31/08/2021
1.2: Prorrogação da Comissão de Análise de Prestação de Contas (CACE) para atuação durante todo o ano de 2021 com prestação de apoio às Zonas Eleitorais.		100	Tarefa	01/03/2021	31/08/2021
3.6: XII - Implantação do Balcão Virtual (RES/CNJ 372/2021).		100	Tarefa	01/03/2021	31/08/2021
3.5: X - Implantação do Juízo 100% digital (Res/CNJ 345/2020). (30 pontos)		100	Tarefa	01/03/2021	31/08/2021

3.4: VII –tramitar as ações judiciais de forma eletrônica (100 pontos);		100	Tarefa	01/03/2021	31/07/2021
1.3: Elaboração de calendário de reuniões do Comitê Gestor Regional a ser fixado na primeira reunião.		100	Tarefa	01/03/2021	08/03/2021
2.II.1. Acelerar o julgamento de processos.		100	Tarefa	01/03/2021	30/06/2021
2.2: Art. 6º, III – obter os menores tempos médios de tramitação dos processos pendentes (50 pontos)		80	Tarefa	01/04/2021	31/12/2021
6.III.4. Arquivamento e remessa dos processos às instâncias de origem ou recursais.		90	Tarefa	01/03/2021	31/05/2021
2.3.2: Meta Nacional 2 Julgar processos mais antigos		92	Tarefa	01/03/2021	31/10/2021
6.VI.1. Viabilizar o julgamento dos processos antigos da 2ª Instância identificados na https://docs.google.com/spreadsheets/d/14WQL4usWWo0YlgCUxIOz4zdWccFSujjNwK4i9voiVEI/edit?usp=sharing .		0	Tarefa		
6.XII.1. Minutar norma interna disciplinando as videoaudiências.		0	Tarefa	01/03/2021	08/03/2021
6.XII.2. Disponibilizar para a AGES informação automática acerca do quantitativo mensal das sessões por videoconferência e videoaudiência.		0	Tarefa		
3.1: I – alimentar o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud), [280 pontos] em consonância com a Resolução CNJ no 331/2020 (280 pontos);		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
8.I.1. Analisar e estabelecer os requisitos para correção das inconsistências encontradas no banco de dados do Tribunal, relativo ao DATAJUD.		0	Tarefa	01/03/2021	08/03/2021
8.I.2. Manter o monitoramento de novas ocorrências de registro inválidos, verificando as causas respectivas causas, com o fim de notificar as unidades envolvidas e os responsáveis pelo suporte ao PJE.		0	Tarefa	01/03/2021	08/03/2021
8.I.3. Automatizar planilhas de produtividade mensal de decisões monocráticas e despachos.		100	Tarefa		
8.I.4. Monitorar mensalmente o registro no CNJ das informações repassadas pelo TRE-RR.		0	Tarefa	01/03/2021	31/03/2021
8.II.1. Analisar e estabelecer os requisitos para correção das inconsistências encontradas no banco de dados do Tribunal, relativo ao DATAJUD.		0	Tarefa	01/03/2021	08/03/2021
8.II.2. Manter o monitoramento de novas ocorrências de registro inválidos, verificando as causas respectivas causas, com o fim de notificar as unidades envolvidas e os responsáveis pelo suporte ao PJE.		0	Tarefa	01/03/2021	08/03/2021
8.II.3. Automatizar planilhas de produtividade mensal de decisões monocráticas e despachos.		0	Tarefa		

8.II.4. Monitorar mensalmente o registro no CNJ das informações repassadas pelo TRE-RR.		0	Tarefa	01/03/2021	31/08/2021
8.III.1. Analisar e estabelecer os requisitos para correção das inconsistências encontradas no banco de dados do Tribunal, relativo ao DATAJUD.		0	Tarefa	01/03/2021	08/03/2021
8.III.2. Manter o monitoramento de novos ocorrências de registro inválidos, verificando as causas respectivas causas, com o fim de notificar as unidades envolvidas e os responsáveis pelo suporte ao PJE.		0	Tarefa	01/03/2021	08/03/2021
8.III.3. Automatizar planilhas de produtividade mensal de decisões monocráticas e despachos.		0	Tarefa		
8.III.4. Monitorar mensalmente o registro no CNJ das informações repassadas pelo TRE-RR.		0	Tarefa	01/03/2021	31/03/2021
01.2 Relatório consolidado do período inicial de vigência do atual PLS - 2016/2021 até a data do prazo final desta tarefa.		50	Tarefa	10/04/2021	10/05/2021
01.3 Avaliar o cumprimento das metas, ano a ano, do PLS até o 31/05/2021, identificando êxitos e/ou falhas a serem corrigidas.		10	Tarefa	15/05/2021	20/06/2021
01. Fase Inicial		53	Fase	10/04/2021	05/10/2021
01.1 Propor novo PLS 2022-2026, com base nas informações da Avaliação e submeter para apreciação da Unidades superiores.		100	Tarefa	18/06/2021	05/10/2021
02. Aprovação		5	Fase	01/10/2021	19/12/2021
02.1 Submeter para aprovação PLS 2022/2026 .		15	Tarefa	01/10/2021	31/10/2021
02.3 Aprovação novo PLS 2022/20226.		0	Tarefa	01/11/2021	30/11/2021
02.2 Processo de negócio (fluxograma) para o acompanhamento do novo PLS.		0	Tarefa	01/12/2021	19/12/2021
5. IX. Discriminação, Assédio Moral e Sexual (0003106-80.2020.6.23.8000)		33	Fase	23/10/2020	31/08/2021
a) Instalar Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual (5 pontos)		100	Tarefa	23/10/2020	31/08/2021
c) Encaminhar relatório de ações realizadas (5 pontos).		0	Tarefa	23/10/2020	31/08/2021
b) Realizar Ações de Enfrentamento		0	Tarefa	23/10/2020	31/08/2021
5. X. Gestão de Memória e de Gestão Documental (0000769-84.2021.6.23.8000)		60	Fase	18/05/2021	10/09/2021
a) Instituir a Política de Gestão Documental (5 pontos)		100	Tarefa	18/05/2021	01/06/2021
b) Instituir a Política de Gestão de Memória (5 pontos);		100	Tarefa	18/05/2021	01/06/2021
c) Possuir ambientes de preservação da memória (até 10 pontos):		60	Tarefa	18/05/2021	30/06/2021
d) Possuir repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq)		0	Tarefa	18/05/2021	31/07/2021

a.1) Elaborar minuta de ato normativo de instituição de política de Gestão Documental		100	Tarefa	18/05/2021	24/05/2021
a.2) Aprovar a minuta ato normativo de instituição de política de Gestão Documental		100	Tarefa	24/05/2021	31/05/2021
a.3) Apreciação e aprovação do Pleno		100	Tarefa	31/05/2021	01/06/2021
b.1) Elaborar Minuta de ato normativo de instituição da Política de Gestão de Memória		100	Tarefa	18/05/2021	24/05/2021
b.2) Aprovar a minuta de ato normativo de instituição da Política de Gestão de Memória		100	Tarefa	24/05/2021	31/05/2021
b.3) Apreciação e aprovação do Pleno		100	Tarefa	31/05/2021	01/06/2021
c.1) Elaborar minuta ato normativo de instituição da unidade de Memória		100	Tarefa	18/05/2021	24/05/2021
c.2) Aprovar a minuta de ato instituição da unidade de Memória		100	Tarefa	24/05/2021	31/05/2021
c.3) Apreciação e aprovação do Pleno		100	Tarefa	31/05/2021	01/06/2021
c.4) Criar ambiente físico de preservação da memória		0	Tarefa	01/06/2021	30/06/2021
c.5) Criar ambiente virtual de preservação da memória		0	Tarefa	01/06/2021	30/06/2021
d.1) Apresentar à CPAD modelo de repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq)		0	Tarefa	18/05/2021	31/05/2021
d.2) Implementar o RDC-Arq		0	Tarefa	31/05/2021	30/07/2021
d.3) Elaborar relatório		0	Tarefa	30/07/2021	31/07/2021
e) Remeter ao CNJ os comprovantes de todos os itens		0	Tarefa	01/09/2021	10/09/2021
1.4: Realização de reuniões trimestrais (Art. 5º - A - Res/CNJ 194/2014)		100	Tarefa	01/03/2021	31/08/2021
1.2 Levantamento das normas vigentes sobre os temas selecionados;		100	Tarefa	07/05/2021	15/05/2021
1.2.1. Pessoal		100	Tarefa	07/05/2021	15/05/2021
1.2.2. Judiciário		100	Tarefa	07/05/2021	15/05/2021
1.2.3. Contratos		100	Tarefa	07/05/2021	15/05/2021
1.1 Estabelecimento dos temas a serem normatizados;		100	Tarefa	07/05/2021	15/05/2021
0.5 Curso "Segurança e Credibilidade do Processo Eleitoral" (0617966)		100	Tarefa	06/05/2021	27/05/2021
0.6 Curso LGPD – Lei de Proteção de Dados no Poder Judiciário (0618196)		100	Tarefa	09/05/2021	30/06/2021
0.7 Curso Lógica e Argumentação Jurídica (0621640)		100	Tarefa	26/05/2021	31/07/2021
2 - Do Eixo da Produtividade - art. 6º		90	Fase	01/01/2021	31/12/2021

2.1: Art. 6º, II - reduzir a Taxa de Congestionamento Líquida em um ano, excluídos os processos de execução (TCL) (50 pontos);		100	Tarefa	01/03/2021	04/08/2021
2.3: V - Metas Nacionais		81	Fase	01/01/2021	20/12/2021
2.3.1: Meta Nacional 1 Julgar mais processos que os distribuídos		83	Tarefa	01/01/2021	20/12/2021
2.3.3: Meta Nacional 4		70	Tarefa	01/01/2021	31/10/2021
2.4: VI – julgar os processos mais antigos (50 pontos);		100	Tarefa		31/08/2021
2.5: XII – Celeridade processual da tramitação das ações penais (20 pontos).		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
3 - Eixo dos Dados e Tecnologia art. 8º		100	Fase	01/08/2020	31/08/2021
3.1: a) Erros relacionados aos processos (até 130 pontos)		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
3.1: a.1) Número do Processo válido		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
3.1: a.2) Código Órgão Julgador válido		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
3.1: a.3) Processo Eletrônico preenchido		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
3.1: a.4) Descrição do Sistema preenchido		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
3.1: a.5) Datas dos Movimentos válidas		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
3.1: a.6) Data de Ajuizamento válida		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
3.1: a.7) Classe Processual Folha		100	Tarefa		31/07/2021
3.1: a.8) Assuntos Folhas ou de Nível 3 em Diante		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
3.1:a.9) Movimento Nacional em último nível		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
3.1: a.10) Movimento Nacional preenchido		100	Tarefa		31/07/2021
3.2: II – Justiça em Números JN x DataJud (60 pontos);		100	Tarefa	01/01/2021	31/07/2021
3.3: III – Módulo de Produtividade Mensal X DataJud (60 pontos);		100	Tarefa	01/08/2020	20/07/2021
3.4: VII – tramitar as ações judiciais de forma eletrônica (100 pontos);		0	Tarefa		
5. XVI. Incentivo à Participação Institucional Feminina (0001651-80.2020.6.23.8000)		25	Fase	03/03/2021	31/08/2021
a) Instituir Grupo de Trabalho, Comitê, Diretoria ou Comissão que trate da temática de participação feminina/gênero (10 pts)		100	Tarefa	26/05/2021	31/08/2021
b) Composição paritária em Bancas Examinadoras e em Comissões Organizadoras nos concursos para ingresso na carreira da magistratura (10 pts))		0	Tarefa	26/05/2021	31/08/2021
c) empregar flexão de gênero de acordo com o disposto na Resolução CNJ no 376/2021 (5 pts))		0	Tarefa	03/03/2021	31/08/2021

d) Remeter ao CNJ os comprovantes de todos os itens		0	Tarefa	03/03/2021	31/08/2021
0.8 Ação Diálogos Virtuais na Escola Estadual de Caracará (0625116)		100	Tarefa	15/06/2021	31/07/2021
2.1. Análise das normas internas vigentes, a fim de verificar a necessidade de atualização e a compatibilidade legal com as normas gerais existentes		80	Tarefa	07/05/2021	15/05/2021
2.2. Análise da necessidade de regulamentar temas não normatizados por este Tribunal ou adotar normas gerais do TSE, CNJ, TCU, ou do Executivo Federal para aplicação interna		70	Tarefa	07/05/2021	15/05/2021
2.4. Definição do tipo de Ato Administrativo regulamentador a ser adotado para cada tema		0	Tarefa	07/05/2021	15/05/2021
2.3. Análise da necessidade de regulamentar normas gerais para aplicação no âmbito deste Tribunal		60	Tarefa	07/05/2021	15/05/2021
1.3. Levantamento das jurisprudências da Corte		82	Tarefa	07/05/2021	15/05/2021
1.3.1 Atualização de valores		50	Tarefa	01/05/2021	30/07/2021
1.3.2. Elaboração de nova planilha orçamentária		50	Tarefa	01/05/2021	30/07/2021
1.2.1 Consulta à Superintendência do Patrimônio da União (SPU)		50	Tarefa	01/05/2021	30/07/2021
1.2.2. Solicitação de cessão de uso junto à SPU		100	Tarefa	01/05/2021	30/07/2021

1.1.1 Atualização da Resolução que aprova o Plano de Obras para os exercícios 2021 - 2023		100	Tarefa	25/03/2021	30/04/2021
1.1.2 Juntada da Resolução ao PA SEI respectivo após aprovação pelo Tribunal		100	Tarefa	25/03/2021	30/04/2021
2.3.1.Definição dos indicadores - Presidência		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.3.2.Definição dos indicadores - Corregedoria		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.3.3.Definição dos indicadores - Ouvidoria		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.3.4.Definição dos indicadores - DG		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.3.5.Definição dos indicadores - SA		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.3.6.Definição dos indicadores - CGP		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.3.7.Definição dos indicadores - CAAMP		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.3.8.Definição dos indicadores - COF		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.3.9.Definição dos indicadores - SJ		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.3.10.Definição dos indicadores - STIC		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.3.11.Definição dos indicadores - CA		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.3.12.Definição dos indicadores - AssCom		100	Tarefa	17/07/2021	22/07/2021
2.II.2 Prazo máximo de 30 dias após o julgamento do feito para realizar a baixa do processo, ressalvados os processos objeto de recursos internos.		100	Tarefa	01/03/2021	04/08/2021
01. Organização		0	Fase		
01.1. Elaboração do TAP		0	Tarefa		
01.2. Elaboração do PGP		0	Tarefa		
01.3. Elaboração do RAP		0	Tarefa		
02. Contratações		0	Fase		
02.1. Material de Consumo		0	Tarefa		
02.2. Material elétrico e hidráulico		0	Tarefa		
02.3. Locação de veículos		0	Tarefa		
02.4. Locação de embarcação		0	Tarefa		
02.5. Aquisição de combustíveis		0	Tarefa		
02.6. Telecomunicação SMSAT		0	Tarefa		
02.7. Filmagem da auditoria de votação		0	Tarefa		
02.8. Roteirização e produção de video institucional		0	Tarefa		